
Vyjádření Odborné komise pro obnovu Karlova mostu  k probíhající opravě památky a 
návrh odpovědi MHMP na žádost čj.231202/2009 ze dne 10. března 2009

V úvodu je nutno konstatovat, že komise považuje za zarážející, že památka tohoto 
významu  je  opravována  způsobem,  který  nesplňuje  ani  základní  standardní  postupy 
používané při opravách jiných kulturních památek. Je nepochopitelné, že celá oprava byla 
nastavena a pojata pouze jako „stavební akce“, ačkoliv se zde nakládá s hodnotami, které se 
jinde  ošetřují  režimem  restaurování,  při  kterém  probíhají  opravy  za  zcela  odlišných 
podmínek,  stanovených příslušným památkovým zákonem. Rozhodnutí,  zda bude zvolen 
režim restaurování použit obvykle závisí na zástupci památkového dohledu, který jej vloží do 
podmínek pro realizaci akce. Takto se v současné době postupuje nejen tam, kde se jedná o 
mimořádné  hodnoty  umělecké,  ale  i  v těch  případech,  týkajících  se  mimořádné  hodnoty 
historické a řemeslné. Všechny tyto podmínky Karlův most beze zbytku splňuje. Rezignace 
na restaurátorský přístup je zde tedy neomluvitelná.

Dále považuje za nestandardní a velmi alarmující, že stavba probíhá bez stálé účasti 
autorizovaného  architekta  a  restaurátora,  kteří  jediní  mohou  skutečně  garantovat  kvalitu 
probíhající opravy.

Komise se domnívá, že základním předpokladem nápravy současného nepříznivého 
stavu je změna stávajícího přístupu k probíhající opravě ve smyslu následujících zásad.

Při  zpracování  návrhu  zmíněné  odpovědi  dodržujeme  strukturu  vyjádření  podle 
určených okruhů hlavních problémů ve smyslu zmíněné žádosti MHMP:

1. Definice chráněných památkových hodnot

Karlův  most  je  národní  kulturní  památkou a  zároveň  součástí  celku  zapsaného  na 
Seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se tedy o památku, která svým významem 
přesahuje  hranice  České  republiky  a  patří  ke  světovým klenotům.   Pro  naše  dějiny  má 
nezastupitelnou úlohu, je dokonce vnímán jako jedna z našich základních památek. Karlův 
most  nadto  plní  mimořádnou  úlohu  městotvornou  jako  spojnice  mezi  Malou  Stranou  a 
Starým Městem a jako důležitá součást významných pražských panoramat. Součástí mostu 
jsou  rovněž  výtvarně  řešené  věže  na  obou  koncích  s unikátní  románskou  a  gotickou 
sochařskou výzdobou.

Most  náleží  k  nejvýznamnějším  srovnatelným  konstrukcím  v Evropě  a  patří 
k nejstarším dochovaným mostům takovýchto  rozměrů.  Lze  jej  tak  významem srovnávat 
například  s mosty  v německém  Řezně  nebo  ve  francouzském  Avignonu.  Jedná  se  o 
mimořádně  hodnotné  technické  dílo,  doklad  projekčních,  konstrukčních  a  řemeslných 
dovedností v období vrcholného středověku. Kromě toho navíc získal v období baroka zcela 
ojedinělou, svým rozsahem i ikonografickou náplní mimořádnou sochařskou výzdobu, jejíž 
soubor představuje bez nadsázky výběr toho nejlepšího z tehdejší kamenosochařské tvorby. 
Sochařská výzdoba mostu byla následně doplňována a obnovována i v 19. a 20. století.  

 
Mezi klíčové památkové hodnoty Karlova mostu náleží zejména:
a)  hodnota  historicko-architektonická,  kterou  představuje  původní  architektonické 

řešení  mostu  včetně detailů  a  řešení  konstrukce,  které  bylo  respektováno během všech 
zásadních  oprav  do  poloviny  20.  století.  Kontinuita  architektury  mostu  je  jedním  ze 
základních předpokladů jeho architektonické a umělecko-historické hodnoty.

b)  hodnota  historického,  technického  a  konstrukčního  řešení,  kterou  představuje 
historický  konstrukční  systém a  všechny  jeho  detaily.  Vedle  původního  konstrukčního 
systému,  který  teprve  do  detailu  během  jednotlivých  oprav  poznáváme,  je  klíčová  jeho 
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dochovaná podoba, včetně všech starších oprav a úprav s výjimkou těch, které vedly k jeho 
poškození  nebo narušily  jeho autenticitu.  Jedná se o  technologické postupy a materiály, 
použité při stavbě a opravách mostu od doby jeho vzniku až do konce prvé poloviny 20. 
století.  Je  to  především  způsob  zdění  a  vázání  kamenných  bloků  včetně  kamenických 
zámků,  tvarování  styčných  ploch,  jejich  materiál  z různých  druhů  pískovce,  povrchové 
úpravy, provedené kamenickými nástroji na plochách viditelných i neviditelných a všechny 
další stopy, jako jsou důlky po kleštích, kamenické značky a také například historické malty 
se svou charakteristickou barevností a zrnitostí. Nedílnou součástí památky jsou i pohledově 
skryté součásti, jako například dubové piloty a dřevěné rámové a štětové konstrukce základů 
a výplňové zdivo kryjící rub kleneb

c)  hodnota  stáří  a  autenticita  mostu,  kterou  představuje  starobylý  vzhled  mostu, 
autentické historické materiály a rovněž tzv. stopy stáří. Hodnota stáří se zásadně podílí na 
autentičnosti památky a svědčí mimo jiné o její pravosti.

d) umělecko výtvarná hodnota reprezentovaná zejména spojením gotické architektury 
s jedinečnou galerií soch ze XVII. - XX. století, umocněná zasazením mostu do panoramatu 
Pražské památkové rezervace.

2. Návrh  konkrétních  prací  a  postupů,  vztahujících  se  k opravě  zábradlí  a 
přilehlých partií, které je nutno respektovat

a) Projekční tým bude rozšířen o autorizovaného architekta se zkušenostmi při obnově 
památkových objektů,  který  bude odpovědný za architektonické řešení  opravy,  za 
návrh povrchové úpravy nově vkládaných kamenů, barevnosti spárovací malty, šířky 
spár,  lokálních  úprav  spárořezu,  vizuálního  řešení  úprav  defektů  a  poškození, 
tvarového  přizpůsobení  nově  vyzdívaných  konstrukcí  deformacím  konstrukcí 
původních,  návrh nově vkládaných  konstrukcí  jako jsou dvířka  rozvodných skříní, 
kanalizační vpusti,  spárořezu v  dlažbě mostovky apod. Stejně tak bude realizační 
tým rozšířen o  restaurátora  s příslušným povolením MK ČR,  který  bude  provádět 
trvalý dohled nad průběhem prací. 

b) Bude  zpracován  komplexní  restaurátorský  průzkum  dosud  nedotčených  částí 
parapetu zábradlí, jehož součástí bude též posudek technologa specializujícího se na 
restaurování  kamene.  Průzkum  bude  obsahovat  mimo  jiné  grafické  znázornění 
rozsahu a charakteru poškození jednotlivých kamenů (např.  hloubková,  povrchová 
koroze  kamene,  trhliny,  charakter  znečištění  povrchu,  rozvoj  krust,  zasolení  atp.) 
včetně jejich pravděpodobného časového zařazení. Dále bude zaměřen zejména na 
vizuální  průzkum rozsahu zjevných poškození,  odběr a laboratorní analýzu vzorků 
zasolení  kamene,  odběr  vzorků  a  laboratorní  analýzu  složení  krust,  zkoušky 
nasákavosti  různých  povrchů  s krustou  bez  krusty  atp.,  odběr  vzorků  a  analýzu 
složení historických malt, popř. upřesnění charakteristik použitého kamene – lokalita, 
stáří,  popis  vnitřní  struktury  kamene.  Výsledky  průzkumu  poslouží  k volbě 
optimálního postupu a volbě optimálních materiálů při restaurování.

c) Následně  bude zpracován restaurátorský záměr,  který  bude definovat  individuální 
přístup ke každému jednotlivému bloku (návrat bez úprav, restaurátorské zajištění, 
náhrada kopií apod.) a to nejen podle míry poškození, ale především v závislosti na 
jeho stáří a jedinečných stopách po opracování. Záměr bude dále obsahovat návrh 
technologického postupu rozebírání a snímání kamenů a jejich opětovné montáže, 
návrh technologií  a materiálů  použitých k restaurování  k tomuto postupu určených 
bloků, a to od čištění až po případnou lokální barevnou retuš. Všechny materiály a 
technologické  postupy  budou  nejprve  ověřeny  pomocí  zkoušek  a  vzorků, 
předložených opět zástupcům památkového dohledu k odsouhlasení. V případě kopií 
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vyměňovaných  bloků  budou  nejprve  provedeny  vzorky  povrchového  opracování, 
které  budou  rovněž  předloženy  zástupcům památkového  dohledu  k odsouhlasení. 
Kamenické  práce  budou  přerušeny.  Jejich  opětovné  zahájení  je  podmíněno 
schválením restaurátorského záměru orgány státní památkové péče. 

d) Při  demontáži  parapetu  nesmí  dojít  k poškození  bloků.  Pokud  i  při  vynaložení 
maximální  péče  dojde  k poškození,  budou  poškozené  bloky  opraveny dle  návrhu 
restaurátora   a  navráceny do konstrukce.  Veškeré  demontážní  zásahy  musí  být 
navrženy a prováděny tak, aby nedocházelo k úbytku původní hmoty kamene a to ani 
na  skrytých  plochách.  Odřezávání  kamenických  zámků při  vyjímání  prvého  bloku 
řady je nepřípustné. Technologie musí být navržena tak, aby byl  zámek zachován 
v nepoškozeném stavu.

e) Výměna poškozených  prvků za  nový  materiál  by  měla  být  co  nejmenší,  z tohoto 
důvodu  by  se  měl  projektant  zabývat  také  variantou  lepení  a  konzervace  u 
historických kamenů, jejichž jediným větším defektem je například trhlina, nebo jsou 
pouze rozlomeny.

f) Je  třeba  okamžitě  zastavit  osazování  bloků,  prefabrikátů,  které  jsou  vyrobeny 
průmyslovým řezáním. Nově vkládané kameny budou provedeny jako kopie bloků 
původních, tj. budou rozměrově i tvarově shodné včetně kamenických zámků a tvaru 
ložných a styčných ploch. Výběr kamene pro nové bloky by měl být veden snahou, 
aby kámen použitý  pro nový blok,  co nejvíce odpovídal  svými optickými a pokud 
možno  i  fyzikálně-chemickými  vlastnostmi  původnímu  kameni  daného  bloku. 
Minimálně to znamená, že bloky z jemnozrnného pískovce by měly být nahrazovány 
opět bloky z tohoto materiálu a bloky ze středně zrnného až hrubozrnného pískovce 
opět  kameny  obdobného  složení.  Nové  bloky  budou  ručně  sekané  s řemeslnou 
kamenickou  povrchovou úpravu nejen pohledových, ale též ložných a styčných ploch 
s tradičním vybráním lůžka s hrubým povrchem pro maltu. 

g) Vyřazené  bloky  z původní  konstrukce  parapetu  mostu,  uložené  dnes  na  skládce, 
budou znovu pečlivě prověřeny restaurátorem, přičemž je v zájmu ochrany památky, 
aby co největší množství tohoto původního materiálu bylo do stavby opět navráceno.

h) Při  zdění  parapetu  zábradlí  bude akceptována  tradiční  kamenická  technologie,  tj. 
ložná spára bude minimalizována a spárovací malta bude využita pouze k vyrovnání 
nerovností povrchu ložných ploch kvádrů. Lokální úpravy spárořezu a tloušťky spár 
nevhodně provedených při předchozích opravách jsou přípustné s podmínkou jejich 
zapracování do restaurátorského záměru a následného schválení orgány památkové 
péče.  Při zdění parapetu zábradlí je nutné respektovat podélné i příčné deformace 
mostu a tvar zábradlí  přizpůsobit  těmto deformacím. V příčném směru nesmí dojít 
k zalomení zábradlí v ložné spáře, přechod musí být plynulý.

i) Bude proveden nový návrh zdící a spárovací malty na vápenné bázi, vycházející z 
laboratorního  rozboru  historických  malt  odebraných  z autentických  částí  mostu. 
Vlastnosti nově navržené malty se musí co nejvíce blížit vlastnostem referenční malty 
historické  a  to  jak  po  stránce  mechanické,  tak  po  stránce  estetické  (barevnost, 
zrnitost).  Malta musí být dostatečně „měkká“ tak, aby umožnila přirozenou dilataci 
bloků a tedy vyzdění parapetu zábradlí bez dilatační spáry.

j) Dosavadní práce ukázaly se, že dosud používané řešení dilatace parapetu pomocí 
spáry  vyplněné  deskou  z minerální  vlny  a  povrchově  utěsněnou  trvale  pružným 
tmelem  není  z estetického  ani  památkového  hlediska  nejvhodnější.  Proto  pro 
následně  opravované  úseky  parapetu  požadujeme  předložit  nové  řešení  dilatace 
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využívající  tradiční  materiály,  které  bude odsouhlaseno  orgány  státní  památkové 
péče. 

k) Používaný  typ  izolace  je  v ploše  s betonovou  mostovkou  akceptovatelný,  ale 
v návaznosti na kamenné prvky sporný, mimo jiné z důvodů vyvolaných zásahů do 
historicky  cenné  konstrukce  mostu,  jako  je  například  odsekávání  kamenů 
zasahujících  pod mostovku,  přílišná  výměna kamenů v místě  napojení  izolace  na 
parapet a prořezávání drážky pro ukotvení izolace do původních i nových kamenů. 
Vzhledem k tomu, že je touto technologií provedena již polovina plochy mostovky, je 
změna izolačního systému z technického i ekonomického hlediska nemyslitelná. Za 
současné situace, kdy izolace mostu bude dokončena dosud prováděnou technologií, 
je třeba minimalizovat zásahy do původní hmoty památky z důvodu napojení stříkané 
izolace. V tomto konkrétním případě je bezpodmínečně nutné vypracovat nový návrh 
tohoto  stavebního  detailu,  respektující  původní  historické  bloky.  Izolatérské  práce 
budou  proto  v místech,  kde se  vyskytují  v průběhu stavby  odhalené  předstupující 
patní  kameny  parapetu  přerušeny.  Jejich  pokračování  je  podmíněno  schválením 
nového řešení kotvení izolace orgány státní památkové péče. 

l) Výjimečnou péči vyžaduje řešení mostovky v prostoru Staroměstské mostecké věže 
a  jejím nejbližším okolí  a  to  s ohledem  na  celou  řadu zachovaných  autentických 
konstrukcí.  Pro  tuto  oblast  je  třeba  zvolit  šetrnější  a  historicky  adekvátnější 
technologické  řešení.  Bude  zpracován  nový  návrh  skladby  mostovky  využívající 
tradiční  materiály  a  předložen  k odsouhlasení  orgánům památkové  péče.  Kotvení 
izolace ke stěnám věže nesmí poškozovat kamenné bloky a musí být odstranitelné 
bez poškození původních konstrukcí. Případný izolační systém včetně všech vrstev 
mostovky bude navržen jako paropropustný. Použití  materiálů  na bázi cementu je 
nevhodné.  

3. Návrh konkrétních opatření, jež by měla být uložena vlastníku 

a) přerušit kamenické práce až do vyřešení způsobu dalšího optimálního postupu (viz 
body b-h části 2),

b) přerušit izolatérské práce až do vyřešení citlivého detailu při parapetu zábradlí (viz 
bod j části 2),

c) rozšířit  projekční  tým  o  autorizovaného  architekta  se  zkušenostmi  s obnovou  a 
restaurováním památkových objektů, odpovědného za způsob opravy památky, 

d) zajistit  pro stavbu restaurátora s příslušným povolením MK ČR, jako stálý dozor i 
jako firmu provádějící nezbytné úkony,

e) opravit  nekvalitně  provedené  části  parapetu  zábradlí  a  to  i  za  cenu  opětovného 
rozebrání již hotového díla a náhrady nově vložených bloků vykazujících vady (např. 
neodpovídající rozměry) bloky novými,

f) zajistit  zpracování  nového řešení  dilatace parapetu zábradlí  a opravit  všechny již 
provedené dilatační spáry podle tohoto návrhu,

g) zajistit zpracování SHP v potřebném rozsahu,
h) zjistit  stav  zpracování  podrobné  fotogrammetrie  a  v případě  nedostatků  zajistit 

dopracování o takové podoby, která bude dostatečným podkladem pro památkovou 
dokumentaci mostu,

i) zajistit  průběžné  zpracovávání  projektové  dokumentace  stavby  včetně  výkresů 
skutečného provedení,

j) zajistit  pro  stavbu  kameníka,  který  bude  zodpovědný  za  výslednou  povrchovou 
úpravu kamenných bloků,
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k) předložit projekční řešení úpravy v prostoru Staroměstské mostecké věže pro vydání 
závazného stanoviska,

l) pro  další  fáze  opravy  mostu  zřídit  kamenickou  huť,  která  bude  i  po  skončení 
současné opravy sledovat stav památky a včas provádět potřebné zásahy,

m) zajistit  ošetření  stavby  po  dobu  přerušení  prací  tak,  aby  nedošlo  k poškození 
památky nebo znehodnocení již provedených prací.

4. Návrh rozsahu SHP

Stavebně  historický  průzkum  (SHP)  je  exaktní  vědeckou  metodou,  jejímž  cílem  je 
komplexní  poznání  stavby.  Jeho výsledky  slouží  jako jeden  ze základních  podkladů  pro 
následnou kvalitní a efektivní památkovou péči, zejména při určování optimálních podmínek 
obnovy nemovitých památek. Současně přináší zásadní poznatky pro řadu vědních oborů i 
osvětovou činnost. 

Při průběhu stavebních prací je relevantní operativní průzkum (OPD), který adekvátním 
způsobem průběžně zachycuje nové nálezy a skutečnosti. Jeho výsledky výrazně ovlivňují 
jak poznání určitých detailů, tak komplexní závěrečný pohled na zkoumanou památku. 

Průzkum a dokumentaci je v daném atypickém případě nutno dělit do dvou částí:
a) operativní průzkum a dokumentace (OPD)
b) stavebně historický průzkum (SHP) v podobě uceleného elaborátu zabývajícího se 

všemi částmi mostu včetně mosteckých věží, který může být v definitivní podobě zpracován 
až v době dokončení celkové obnovy (jednotlivé pracovní výstupy dle potřeby stavby budou 
vypracovávány dle požadavků komise pro obnovu Karlova mostu průběžně)

Ad a) OPD
V  rámci  probíhající  I.  etapy  opravy  mostu  se  již  provádí  operativní  průzkum  a 

dokumentace. Je prováděn průběžně, stejně jako následné zpracovávání formou nálezových 
zpráv  (NZ).  Tato  činnost  (OPD)  bude  probíhat  až  do  konečné  fáze  stavebních  prací 
týkajících se parapetů a mostovky. S ohledem na specifickou podobu průzkumu budou práce 
probíhat v úzké vazbě zejména na průzkumy restaurátorské a petrologické. Výsledky OPD 
budou posléze tvořit součást výsledného elaborátu SHP, s jehož definitivním dokončením se 
počítá až po realizaci zamýšlené II. etapy opravy pláště mostu.

Průzkumná činnost
Vlastní průzkumná činnost je a bude prováděna v rámci pracovní náplně odbornými 

pracovníky NPÚ v jeho režii. Jsou zde však prováděny další specializované činnosti, které 
vytvářejí primární vstupy pro výsledné vyhodnocení, které musejí být zadány externě.

Fotogrammetrie nálezových situací
Bez  odpovídajících  podkladů  (viz  dále)  nelze  provádět  odpovídající  dokumentační 

práce. Neodmyslitelnou součástí průzkumu a dokumentace je proto operativní pořizování a 
zpracování  fotogrammetrie  ve  snímkové  a  překreslené  grafické  podobě.  Tuto  činnost  je 
nutno provádět smluvně. 

Analýza malt
Dle našeho názoru je nutno provádět odběr a analýzu malt systematicky ve vazbě na 

probíhající OPD, včetně kritického vyhodnocování výsledků s ohledem na historické stavební 
konstrukce prokazatelně určeného stáří (tj. pokus o vytvoření určitého standardu).

Trasologie
V současnosti se dále ukazuje, že je naprosto nezbytné systematicky provádět analýzu 

opracování  povrchu  kamenicky  opracovaných  bloků  kamene  (trasologii).  Trasologie 
jednotlivých kamenů jako značně specializovaná činnost si proto nevyhnutně vyžádá četné 
konzultace s odborníky,  kteří  se touto specifickou oblastí  historických konstrukcí  zabývají 
dlouhodobě.

5



Zaměření
Adekvátní  zaměření  objektu,  které  v celku  doposud  chybí,  je  základní  a  nedílnou 

součástí  nejen  dokumentace,  ale  i  veškerých  projekčních  prací.  Odborně  provedené  a 
v nutném detailu zpracované zaměření se netýká pouze vlastního mostu, ale rovněž všech 
dalších  neoddělitelných  součástí  této  památky.  Nutno  bude  doplnit  především  plánovou 
dokumentaci všech tří věží mostu (obou na Malé Straně a Staroměstské mostecké věže), 
neboť jejich stávající  zaměření buď zcela chybí,  nebo je značně schematické, z hlediska 
současných možností naprosto nedostačující. V rámci probíhající opravy Karlova mostu je 
nepochopitelná  zejména  absence  kvalitního  geodetického  zaměření  Staroměstské  věže, 
která je jeho nedílnou konstrukční součástí.

Věže  musí  být  zaměřeny geodeticky  (půdorysy  a  řezy),  přičemž nedílnou  součástí 
plánové  dokumentace  musí  být  kvalitně  provedená  fotogrammetrie  se  skutečným 
spárořezem  (nikoliv  jen  schematicky  lineárně  naznačeným,  jako  je  tomu  v případě 
existujících podkladů). Fotogrammetrie musí obsáhnout i stěny schodiště a vnitřní prostory 
věže.

Pro  současnou  etapu  průzkumových  prací  (tedy  před  zahájením  další  stavební 
činnosti) je třeba provést toto zaměření v rozsahu obnovovaných parapetů, jejich doposud 
nedotčeného úseku. S ohledem na postup prací lze uvažovat o zaměření věží až v rámci II. 
etapy  průzkumu,  tedy  bezprostředně  před  plánovanou  rekonstrukcí  pláště  mostu  -  věže 
kromě průjezdu Staroměstské věže nejsou dotčeny stavebními pracemi v rámci probíhající I. 
etapy. Tyto podklady však musí být k dispozici v dostatečném předstihu.

To souvisí i s existujícím 3D modelem mostu, z něhož vychází i tzv. fotogrammetrie 
bočních stran mostu a parapetu. Musíme konstatovat, že podklady se spárořezem nejsou 
exaktní fotogrammetrií,  neboť spárořez vykazuje oproti  skutečnosti značné odchylky.  Tyto 
odchylky nebyly korigovány a do výkresů zpětně zakresleny. Schematicky pojatý spárořez je 
vhodný  pro  petrologickou  analýzu,  nedostačuje  však  pro  trasologický  průzkum  líce 
kamenného zdiva.

Ad b) SHP. 
Zpracování  standardního  nedestruktivního  SHP  dle  platné  metodiky,  které  mělo 

předcházet jakýmkoliv stavebním zásahům, je za současného stavu probíhajících stavebních 
prací již nemyslitelné. Zpracování stavebně historického průzkumu v kvalitě a rozsahu, jaký 
si zasluhuje tak významná kulturní památka, totiž vyžaduje podstatný časový předstih před 
zahájením stavebních prací.

Závěrečná  kapitola  standardního  SHP  obsahující  náměty  k obnově  sledovaného 
objektu  je  v současné době nahrazována operativní  činností  komise pro obnovu Karlova 
mostu. Tato činnost bude v závěrečném elaborátu reflektována a začleněna do závěrečných 
hodnotících kapitol.

Postup prací  na  SHP bude z výše uvedených důvodů nutno modifikovat,  což bude 
v předstihu předloženo k odsouhlasení komisi pro obnovu mostu. Práce budou možné jen za 
podmínky, že bude v náležitém časovém předstihu (odpovídajícím řadě na místě konaných 
činností) umožněn přístup ke všem částem stavby, což u vlastního mostu znamená stavbu 
lešení v každém mostním poli jak po stranách mostu a kolem pilířů, tak i pod jednotlivými 
oblouky, u věží pak kolem pláště. 

Stavbu  lešení,  a  tím  pádem  i  průzkumné  práce  bude  proto  s ohledem  na  rozsah 
Karlova mostu, jehož větší část se nachází nad řekou, nezbytné rozdělit do etap v rozsahu 
jednotlivých  mostních  polí.  Je  proto  nutné  počítat  s dlouhodobým  časovým  horizontem 
zpracovávání podrobného průzkumu a dokumentace mostu jako celku v řádu mnoha měsíců 
až let. Etapovité provádění pak bude vycházet spíše z metodiky operativního průzkumu a 
dokumentace.

Členové  komise  pro  dokumentaci  KM se  shodli,  že  nelze  předpokládat,  že  by  byl 
investor  schopen  stavět  lešení  dvakrát  po  sobě  v rozsahu  celého  mostu  (tj.  pro  vlastní 
průzkum a následně i pro stavební práce). Z tohoto důvodu je reálná spíše varianta, kdy 

6



k průzkumu dojde až po výstavbě lešení. Požadovaný časový předstih se však netýká pouze 
vlastní stavební činnosti,  ale veškerých projekčních prací, pro které bude průzkum jedním 
z nutných  a  neopomenutelných  podkladů.  Investorovi  musí  být  uložena  podmínka,  aby 
podrobný  průzkum  v  náležitém  časovém  předstihu  umožnil,  přičemž  jeho  operativně 
zpracovávané  výsledky  musí  být  zohledněny  v předepsané  prováděcí  dokumentaci  a  při 
vlastní realizaci stavebních zásahů.

Průzkum bude zpracováván po etapách (v součinnosti s projektem stavebních prací), 
přičemž jednotlivé výsledky budou sumarizovány až po dokončení obnovy mostu a následně 
bude vypracován i konečný elaborát SHP. Vzhledem k etapovitému zpracovávání lze z výše 
uvedených důvodů očekávat v určitých obdobích pozastavení stavebních prací.

Součástí  komplexního  průzkumu musí  být  i  adekvátně  zpracovaná  a  vyhodnocená 
aktivita  probíhající  na  mostě  v průběhu  20.  století.  Tuto  činnost,  zabývající  se  řadou 
novodobých, technicky i technologicky náročných materiálů, bude zpracována v samostatné 
části průzkumu specializovaným přizvaným odborníkem.

n)

V závěru je nutné konstatovat, že se komise po posouzení všech dostupných informací 
domnívá,  že  zcela  zásadní  chyba  v dosavadním postupu  opravy  Karlova  mostu  spočívá 
v nedůsledném  postupu  NPÚ  i  výkonné  složky  památkové  péče.  Pokud  by  ve  všech 
přípravných  fázích  této  akce  a  při  uplatňování  památkového  dohledu  byly  důsledně 
požadovány veškeré možnosti,  dané památkovým zákonem a potřebami této mimořádně 
významné  památky,  postup  stavby  by  musel  probíhat  naprosto  odlišným  způsobem  a 
k současným problémům v tomto rozsahu by zřejmě nikdy nedošlo.

Z tohoto  důvodu  je  komise  přesvědčena,  že  musí  dojít  ke  kvalitativní  a  principielní 
změně  přístupu  zainteresovaných  orgánů  památkové  péče. V opačném  případě  nelze 
vyloučit závažné důsledky nejen pro tuto unikátní památku, ale také pro renomé památkové 
péče jako celku.

V Praze, dne 22. 5. 2009.
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